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PROGETTO ESECUTIVO
 

  CUP: _____________________ CIG: ________________________
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006 
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) 

 

    importi in euro 

1  Importo totale lavori soggetti a ribasso d'asta     €   468.942,68   

2  Oneri non soggetti a ribasso    €     7.000,00 

A  Totale lavori (1 + 2 )      €  475.942,68   
       

B  Somme a disposizione dell’amministrazione    €     262.196,42     
       

A.TOT + B  Totale progetto      €   738.139,10 

 
 
 
 

 
 

Il responsabile del servizio 
   

Il Progettista  
R.T.P. “Vitruvius 
Engineering s.a.s.”  

Ing. Vincenzo Calvanese 
 

   
 

 
Il responsabile del procedimento 

 
Prof. Giuseppe Tranchini 
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CITTA’ DI Napoli 

 

Repertorio n. _____ 

del _____________ 

CONTRATTO D’APPALTO 
 
   per l’esecuzione dei lavori di  

Riqualificazione del Polo Tecnico Fermi‐Gadda relativi al progetto PON FESR 2007‐2013 Asse II “Qualità degli 

ambienti scolastici” – obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007‐2013. 

in Corso Mala 141/147 ‐ Napoli 

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI  ,      il  giorno  ____________  del  mese  di  ____________  ,  presso  l’ufficio  di 

Segreteria, dell' Istituto Magistrale Stradale “VIRGILIO”, avanti a me, dott. ____________ 

Ufficiale  rogante, Segretario ____________, autorizzato a  rogare, nell’interesse del Comune, gli atti  in  forma 

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 

 

a)‐ ____________________________________________________________ 

nato a ____________  il ____________  , residente in ____________ , via __________________ , __  in qualità 

di  ________________________  dell’impresa  ____________________________________  con  sede  in 

____________ , via _______________________, _____ 

codice  fiscale  _________________________    e  partita  IVA  _______________________________,  che  agisce 

quale impresa appaltatrice in forma singola 

 (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del  raggruppamento  temporaneo/consorzio ordinario di  imprese  costituito  con  atto 

notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa 

medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

2‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________,  

cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 

Di  comune  accordo  le  parti  sopra  nominate,  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  rinunciano  all’assistenza  di 

testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

a)  che con deliberazione di ____________ n. ____  in data ____________    , esecutiva, è stato approvato  il 

progetto esecutivo dei  lavori di  riqualificazione del Polo Tecnico Fermi‐Gadda  relativi al progetto PON FESR 

2007‐2013 Asse  II  “Qualità  degli  ambienti  scolastici”  –  obiettivo  C  “Ambienti  per  l’apprendimento”  2007‐

2013. 

      per un importo dei lavori da appaltare di euro  475.942,68 , di cui euro  468.942,68   oggetto dell’offerta di 

ribasso ed euro 7.000,00  per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta; 

b)  che  in  seguito  di  procedura  aperta,  il  cui  verbale  di  gara  è  stato  approvato  con  determinazione  del 

responsabile  dell’ufficio  ____________    del  comune  n.  ____  in  data  ____________      ,  i  lavori  sono  stati 
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aggiudicati  in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un  ribasso percentuale sui  lavori del 

________%; 

c)  che  il  possesso  dei  requisiti  dell’appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del 

Responsabile del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 

2006; 

d)  che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010,  il responsabile unico del procedimento e 

l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ____________  ,  rubricato al protocollo n. 

____________  ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1.  La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei 

lavori  citati  in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle  condizioni  di  cui  al  presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo  richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di  cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»). 

2.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  ________________; 

b)  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: _______________________. 

 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1.  L’importo contrattuale ammonta a euro ……………………………..   

(diconsi euro ……………………………………) 

di cui: 

a)  euro ………………………………….. per lavori veri e propri; 

b)  euro 7.000,00   per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3.  Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei 

contratti  e  degli  articoli  43,  comma  6,  e  118,  comma  2,  (1)  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  per  cui  l’importo 

contrattuale resta fisso e  invariabile, senza che possa essere  invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. 

 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1.  L'appalto è concesso ed accettato sotto  l'osservanza piena, assoluta,  inderogabile e  inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,  integrante  il 

progetto, nonché delle previsioni delle  tavole grafiche progettuali,  che  l'impresa dichiara di  conoscere e di 

accettare  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  trascritti  con  rinuncia  a  qualsiasi  contraria 

eccezione. 

2.  Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il 

computo metrico estimativo allegati al progetto. 

3.  E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso 

contrattuale. 
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4.  Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle 

singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui 

al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto. 

 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

1.  Ai  sensi e per gli effetti  tutti dell’articolo 2 del  capitolato generale d’appalto approvato  con d.m. 19 aprile 

2000,  n.  145,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  comune  di  ____________  ,  all’indirizzo  ____________  , 

presso ____________ . (2) 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore 

saranno effettuati mediante ________________________________ . (3) 

3.  Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 2 e  seguenti del  capitolato  generale d’appalto,  come  risulta dal documento 

allegato  al  presente  contratto  sotto  la  lettera  «_____»,  è/sono  autorizzato/i  a  riscuotere,  ricevere  e 

quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo,  per  conto  dell’appaltatore,  i__  signor__ 

_______________________________________________      (4)  autorizzato/i  ad  operare  sul  conto  di  cui  al 

comma 4. 

4.  I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: 

IT  ___  (5)  ‐  __  (6)  ‐    _______  (7)  ‐  ______  (8)  ‐  ___________________  (9)  acceso  presso 

______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato 

alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, 

entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5.  Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente 

deve  conferire mandato  con  rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso  la  stazione appaltante, a 

persona  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e  morali,  per  l'esercizio  delle  attività  necessarie  per  la 

esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane  responsabile  dell'operato  del  suo 

rappresentante.  L'appaltatore  o  il  suo  rappresentante  deve,  per  tutta  la  durata  dell'appalto,  garantire  la 

presenza  sul  luogo  dei  lavori.  La  stazione  appaltante  può  esigere  il  cambiamento  immediato  del 

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6.  Qualunque eventuale variazione alle  indicazioni, condizioni, modalità o  soggetti, di cui ai commi precedenti 

deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

 

TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1.  I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni (10) dalla presente stipula. 

2.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  giorni  ____ 

(________________________) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Articolo 6. Penale per i ritardi  

1.  Nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori 

è applicata una penale pari a 200euro\giorno. (11)  

2.  La penale, con  l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con  le modalità previste dal capitolato 

speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori 

seguente  un  verbale  di  sospensione  e  nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito 

programma dei  lavori,  in proporzione ai  lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non 

può  superare  il  10%  dell’importo  del  contratto,  pena  la  facoltà,  per  la  stazione  appaltante,  di  risolvere  il 

contratto in danno dell’appaltatore. 
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Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni 

climatologiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la 

realizzazione a regola d’arte dei  lavori, compresa  la necessità di procedere alla redazione di varianti  in corso 

d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. 

2.  La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 

interruzione. 

3.  Se  l’appaltatore ritiene essere cessate  le cause della sospensione dei  lavori senza che  la stazione appaltante 

abbia  disposto  la  ripresa  può  diffidare  per  iscritto  il  responsabile  del  procedimento  a  dare  le  necessarie 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida 

è  necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se  l’appaltatore  intende  far  valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4.  Se  i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per  l’esecuzione dei  lavori 

oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la 

stazione  appaltante  si  oppone  allo  scioglimento,  l’appaltatore  ha  diritto  alla  rifusione  dei maggiori  oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i termini suddetti.  In ogni altro caso, per  la sospensione 

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5.  Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 

integranti  le modalità  di  esecuzione  degli  stessi  si  applicano  le  disposizioni  procedurali  di  cui  al  presente 

articolo ad eccezione del comma 4. 

 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1.  Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a  lui  imposti 

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

2.  In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a)  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c)  attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e)  le vie di accesso al cantiere; 

f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g)  passaggio, occupazioni  temporanee e  risarcimento di danni per  l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali; 

h)  la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  L’appaltatore è  responsabile della disciplina e del buon ordine del  cantiere e ha obbligo di osservare e  far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4.  La direzione del cantiere è assunta dal direttore  tecnico dell’impresa o da altro  tecnico, abilitato secondo  le 

previsioni del  capitolato  speciale  in  rapporto alle  caratteristiche delle opere da eseguire.  L’assunzione della 

direzione  di  cantiere da  parte del direttore  tecnico  avviene mediante delega  conferita  da  tutte  le  imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5.  L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina,  incapacità o grave negligenza.  L’appaltatore è  in  tutti  i  casi  responsabile dei 

danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della malafede  o  della  frode  nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
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6  L’appaltatore deve sottoporre a verifica e a preventiva autorizzazione del direttore dei lavori di tutti i materiali 

da mettere in opera comprese le singole lastre di pavimentazione  e di arredi urbani 

7.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 58 del CSA . 

 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1.  La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2.  La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in 

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 

ciascuna  lavorazione;  il  corrispettivo  è  determinato moltiplicando  le  quantità  rilevate  per  i  prezzi  unitari 

dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. (12) 

3.  La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, 

secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato 

speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 

desunte  da  valutazioni  autonome  del  direttore  dei  lavori  che  può  controllare  l'attendibilità  attraverso  un 

riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi 

dati  non  sono  vincolanti.  Il  corrispettivo  è  determinato  applicando  la  percentuale  della  quota  eseguita 

all’aliquota contrattuale della relativa  lavorazione e rapportandone  il risultato all’importo contrattuale netto 

del lavoro a corpo. 

4.  Le misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’appaltatore  rifiuta  di 

presenziare  alle misure o di  firmare  i  libretti delle misure o  i brogliacci,  il direttore dei  lavori procede  alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5.  Per  i  lavori da  liquidare  su  fattura e per  le prestazioni da  contabilizzare  in economia  si procede  secondo  le 

relative speciali disposizioni. 

6.  Gli oneri per  la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per  i  lavori, con  la sola eccezione del 

prezzo  che è quello  contrattuale prestabilito dalla  stazione appaltante e non oggetto dell’offerta  in  sede di 

gara.  

 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1.  Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione  l’articolo 1664, primo comma, del codice 

civile. 

2.  In deroga a quanto previsto dal comma 1,  trova applicazione, ove ne  ricorrano  le condizioni,  l’articolo 133, 

commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. 

3.  Se, per cause non  imputabili all’appaltatore,  la durata dei  lavori si protrae fino a superare  i due anni dal  loro 

inizio,  al  contratto  si  applica  il  criterio  del  prezzo  chiuso  di  cui  all'articolo  133,  comma  3,  del  Codice  dei 

contratti. 

 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1.  Se  la  stazione appaltante, per  il  tramite della direzione dei  lavori,  richiede e ordina modifiche o  varianti  in 

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei 

contratti,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia, 

eventualmente  redatta e approvata  in base a nuovi prezzi  stabiliti mediante  il verbale di concordamento ai 

sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

2.  In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 

162 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1.  Non è dovuta alcuna anticipazione.  
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2.  All’appaltatore verranno corrisposti  i pagamenti  in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e 

dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della 

ritenuta  dello  0,50%  di  cui  all’articolo  4,  comma  3,  del  d.P.R.  n.  207  del2010  e  dell’importo  delle  rate  di 

acconto precedenti, non inferiore a euro 100.000,00  (centomila). 

3.  Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 

2010,  per  gli  inadempimenti  dell’appaltatore  in merito  agli  obblighi  contributivi,  previdenziali  o  retributivi 

relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4.  In deroga al comma 2: 

a)  non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo  contrattuale  e  i 

certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  15 %  (Quindici  per  cento)  dell’importo  contrattuale 

medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.  

b)  se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni),  per  cause  non  dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non  imputabili al medesimo,  l’appaltatore può  chiedere ed ottenere che  si 

provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5.  Il pagamento della  rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa  in  forza del 

presente contratto è effettuato dopo  l’ultimazione dei  lavori e  la  redazione del conto  finale entro 90 giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, 

ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi  

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, 

dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 

(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

7.  In ogni caso se  il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che  il destinatario 

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a)  tutti  i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐

contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro mezzo  che  sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico quale  idoneo alla  tracciabilità,  sui conti dedicati di cui all’articolo 4, 

comma 4; 

b)  ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c)  devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;  

d)  la  violazione delle prescrizioni di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa di  risoluzione del presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e)  le clausole  si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei contratti  sottoscritti 

con  i subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento 

di  cui  al  presente  contratto;  in  assenza  di  tali  clausole  i  predetti  contratti  sono  nulli  senza  necessità  di 

declaratoria. 

 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  

1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o 

di  saldo, nonché  in  caso di  ritardo nei  relativi pagamenti,  rispetto ai  termini previsti nel  capitolato  speciale 

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui 

al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2.  Trascorsi  i termini di cui sopra o, nel caso  in cui  l'ammontare delle rate di acconto, per  le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 
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l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora 

della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  

1.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  emesso  entro  3  (tre)    mesi  dall’ultimazione  dei  lavori,  ha  carattere 

provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.  

2.  Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;  il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 

dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il  certificato 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 

definitivo. 

4.  L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 

opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di  collaudo 

provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1.  La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a)  nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b)  inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 

c)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d)  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

e)  sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 

g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i)  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, 

lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

l)  perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 

di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica 

amministrazione; 

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2.  La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3.  L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili. 

 

Articolo 16. Controversie.  

1.  Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il 

responsabile del procedimento può nominare  la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti 

che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, 

formula  all’appaltatore  e  alla  stazione  appaltante,  entro  novanta  giorni  dalla  apposizione  dell'ultima  delle 

riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.  

2.  La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che  il responsabile del procedimento, ad un esame 

sommario delle riserve, riconosca: 
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a)  che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante 

in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti; 

b)  che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale. 

3.  La  procedura  può  essere  reiterata  una  sola  volta.  La  medesima  procedura  si  applica,  a  prescindere 

dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti. 

5.  Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente 

del Foro di_____________________________________ con esclusione della competenza arbitrale.  

 

TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

1.  L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2.  L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 

3.  Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  stazione  appaltante  effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini 

e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4.  L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. 

5.  Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 

1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito dalla  legge 22 novembre 2002, n. 266, è  stato acquisito apposito Documento unico di  regolarità 

contributiva in data _________ numero  ________. 

 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a)  il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b)  eventuali proposte  integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, 

del decreto  legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto  legislativo n. 81 del 2008, del quale 

assume ogni onere e obbligo; (13) 

c)  un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei  lavori, quale piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).  

2.  Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo  (14)   di cui al comma 1,  lettera b) e  il piano operativo di 

sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3.  L'appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  esecutiva  gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure 

i processi lavorativi utilizzati. 

4.  Le gravi o  ripetute violazioni dei piani  stessi da parte dell'appaltatore, previa  la  sua  formale  costituzione  in 

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5.  L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 

il criterio «incident and injury free». 
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Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  

1.  Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo n. 159 del 

2011,  si  prende  atto  che  in  relazione  al  soggetto  appaltatore  non  risultano  sussistere  gli  impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in 

materia  antimafia,  in  base  alla  dichiarazione,  sottoscritta  e  rilasciata  dallo  stesso  appaltatore,  circa 

l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo 

n. 159 del 2011.  

all’informazione antimafia,  archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero 

_______ , (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2‐

bis,  primo  periodo,  del  d.lgs.  n.  159  del  2011)  acquisita  dalla  prefettura  di  _________________  in  data 

____________ , numero ______ , ai sensi dell'articolo 99, comma 2‐bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 

2011 (dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2‐bis, 

primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante  la consultazione della Banca dati ai sensi degli 

articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.  

2.  L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 

Articolo 20. Subappalto.  

1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2.  Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori 

che  l'appaltatore ha  indicato a  tale  scopo  in  sede di offerta possono essere  subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3.  Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, comma 

2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

4.  Non è ammesso il subappalto. 

 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1.  A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto  o  previsti  negli  atti  da  questo  richiamati, 

l'appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva)  mediante  _________________  (15)  numero 

_________________  in  data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 

_______________________________  agenzia/filiale  di    _________________  (16)  per  l'importo  di  euro 

_________________  pari al _____ (17) per cento dell'importo del presente contratto. 

2.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel  limite massimo del 

75 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3.  La  garanzia, per  il  rimanente  ammontare del 25%,  cessa di  avere effetto ed è  svincolata  automaticamente 

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.) 

4.  La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta 

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5.  Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 

 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  

1.  Ai  sensi dell’articolo 129,  comma 1, del Codice dei  contratti  e dell’articolo  125 del d.P.R. n. 207 del 2010, 

l’appaltatore  assume  la  responsabilità  di  danni  a  persone  e  cose,  sia  per  quanto  riguarda  i  dipendenti  e  i 
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materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori 

e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2.  L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, con polizza numero _________________  in data __________  rilasciata dalla società/dall'istituto 

________________________  agenzia/filiale di  ________________ , come segue: 

a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro ___________  (euro _____________), (18) ripartito come 

da Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________  (_________________). (19) 

3.  Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e  in conformità agli schemi tipo 

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

 

TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  

1.  Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara; 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara; 

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3; 

d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti; 

e) il cronoprogramma; 

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 

 g)  il  capitolato  generale,  approvato  con  d.m.  n.  145  del  2000,  per  quanto  non  previsto  nel  Capitolato 

Speciale d’appalto. 

2.  Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010,  i documenti elencati al precedente comma 1, 

lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, 

pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione 

appaltante presso ___________________________________. 

  

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1.  Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in 

materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

2.  In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 

definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto  legislativo n. 104 del 

2010, come richiamati dagli articoli 245‐bis, 245‐ter, 245‐quater e 245‐quinquies del Codice dei contratti. 

3.  I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato 

di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1.  Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 

totale carico dell'appaltatore. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  Ai fini fiscali si dichiara che  i  lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

 



13/13 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a 

mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante            L'appaltatore 

 

 

L’Ufficiale rogante 

 
                                                           
1  Se è stata utilizzata l’offerta di prezzi unitari mediante la lista per l’offerta, sostituire le parole «e 118, comma 

2» con le parole «e 119, comma 5». 
2  Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una 

società. 
3  Indicare  il  luogo e  l'ufficio dove saranno effettuati  i pagamenti e  le  relative modalità, secondo  le norme che 

regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore 

dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 
4  Indicare una o più persone, con le generalità complete. 
5  Numero di controllo (due cifre). 
6  CIN (una lettera). 
7  Coordinata ABI (5 cifre). 
8  Coordinate CAB (5 cifre). 
9  Numero di conto corrente (12 cifre). 
10  Non superiore a 45 giorni. 
11  Indicare l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita. 
12  In caso di appalto col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso». 
13  Clausola  applicabile  se  i  lavori  sono  soggetti  alla  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  di  cui 

all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

14  Per cantieri rientranti  tra  le  fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere  la 

parola «/ sostitutivo»; per cantieri non  rientranti  tra  le  fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere  la 

parola «e di coordinamento / ». 
15  Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso. 
16  Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 
17  La  garanzia  deve  essere  pari  al  10%  dell'importo  del  contratto;  se  l’aggiudicazione  è  fatta  in  favore  di 

un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due 

punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la  predetta misura  percentuale;  se  l'appaltatore  è  in 

possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà. 
18  Somma da  indicare nel bando di gara,  in genere pari all’importo dei  lavori; da verificare  la conformità con  il 

C.S.A. 
19  Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della  lettera che precede, con un minimo di 500 

mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. 


